



OBRA: MERCADO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LOCAL: QUADRA 36 - JARDIM AEROPORTO

ENDEREÇO: RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, S/N, QUADRA: 36 CEP: 78125-060, BAIRRO: JARDIM AEROPORTO

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI OUTUBRO 2023 - MATO GROSSO/SEM DESONERAÇÃO/2023 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 455.769,18	3,94%	31.903,84	36.461,53	41.019,23	68.365,38	86.596,14	63.807,69	50.134,61	45.576,92	31.903,84	R\$ 455.769,18
				7,00%	8,00%	9,00%	15,00%	19,00%	14,00%	11,00%	10,00%	7,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 439.276,68	3,80%	R\$ 439.276,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439.276,68
				100,00%									100,00%
3.0	MERCADO	R\$ 6.084.410,97	52,63%	R\$ 304.220,55	R\$ 608.441,10	R\$ 608.441,10	R\$ 912.661,65	R\$ 1.216.882,19	R\$ 912.661,65	R\$ 608.441,10	R\$ 608.441,10	R\$ 304.220,55	R\$ 6.084.410,97
				5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
4.0	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.341.908,95	11,61%	67.095,45	134.190,90	134.190,90	201.286,34	268.381,79	201.286,34	134.190,90	134.190,90	67.095,45	R\$ 1.341.908,95
				5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
5.0	PLAYGROUND	R\$ 390.242,63	3,38%	-	-	-	-	-	-	97.560,66	195.121,32	97.560,66	R\$ 390.242,63
										25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
6.0	IMPLANTAÇÃO E URBANISMO	R\$ 2.033.200,52	17,59%	-	142.324,04	243.984,06	325.312,08	467.636,12	365.976,09	243.984,06	142.324,04	101.660,03	R\$ 2.033.200,52
					7,00%	12,00%	16,00%	23,00%	18,00%	12,00%	7,00%	5,00%	100,00%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 259.868,72	2,25%	-	12.993,44	25.986,87	28.585,56	31.184,25	31.184,25	64.967,18	38.980,31	25.986,87	R\$ 259.868,72
					5,00%	10,00%	11,00%	12,00%	12,00%	25,00%	15,00%	10,00%	100,00%
8.0	CISTERNA	R\$ 102.676,52	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	102.676,52	R\$ 102.676,52
												100,00%	100,00%
9.0	REDE DE MÉDIA TENSÃO	R\$ 335.768,10	2,90%	-	-	-	-	50.365,22	50.365,22	67.153,62	100.730,43	67.153,62	R\$ 335.768,10
								15,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%
10.0	TRANSPORTES GERAIS DA OBRA	R\$ 118.091,82	1,02%	11.809,18	11.809,18	11.809,18	17.713,77	23.618,36	17.713,77	11.809,18	11.809,18	-	R\$ 118.091,82
				10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%		100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 854.305,70	R\$ 946.220,18	R\$ 1.065.431,33	R\$ 1.553.924,78	R\$ 2.144.664,07	R\$ 1.642.995,00	R\$ 1.278.241,30	R\$ 1.277.174,18	R\$ 798.257,53	R\$ 11.561.214,09
PORCENTAGEM PREVISTA				7,39%	8,18%	9,22%	13,44%	18,55%	14,21%	11,06%	11,05%	6,90%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 11.561.214,09	100,00%	R\$ 854.305,70	R\$ 1.800.525,88	R\$ 2.865.957,22	R\$ 4.419.882,00	R\$ 6.564.546,07	R\$ 6.062.877,00	R\$ 7.842.787,37	R\$ 7.340.051,18	R\$ 7.362.803,60	R\$ 11.561.214,09

Enodes Soares Ferreira  
Arquiteto e Urbanista  
CAU MT A 56.503-2