



OBRA: REFORMA DO ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER NO RESIDENCIAL JACARANDÁ

LOCAL: PRAÇA JACARANDÁ

ENDEREÇO: RUA RIO LOURENÇO RESIDENCIAL JACARANDÁ, S/N, CEP: 78.149-648, BAIRRO: NOVO MUNDO

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI MAIO 2024 - MATO GROSSO - DESONERADO 2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA			TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 50.500,32	8,37%	16.831,76 33,33%	16.831,76 33,33%	16.836,81 33,34%	R\$ 50.500,32 100,00%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.422,43	5,21%	31.422,43 100,00%			R\$ 31.422,43 100,00%
3.0	COMPACTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.106,75	0,35%	2.106,75 100,00%			R\$ 2.106,75 100,00%
4.0	SISTEMA DE PISOS	R\$ 133.189,43	22,09%	26.637,89 20,00%	106.551,54 80,00%		R\$ 133.189,43 100,00%
5.0	FECHAMENTOS	R\$ 83.905,92	13,91%		83.905,92 100,00%		R\$ 83.905,92 100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.967,69	10,28%		18.590,31 30,00%	43.377,38 70,00%	R\$ 61.967,69 100,00%
7.0	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA E PLAYGROUND	R\$ 94.324,82	15,64%			94.324,82 100,00%	R\$ 94.324,82 100,00%
8.0	DIVERSOS	R\$ 44.376,92	7,36%			44.376,92 100,00%	R\$ 44.376,92 100,00%
9.0	PINTURAS	R\$ 51.696,27	8,57%			51.696,27 100,00%	R\$ 51.696,27 100,00%
10.0	PAISAGISMO	R\$ 47.326,64	7,85%		14.197,99 30,00%	33.128,65 70,00%	R\$ 47.326,64 100,00%
11.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 2.251,45	0,37%			2.251,45 100,00%	R\$ 2.251,45 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				76.998,82	240.077,52	285.992,30	603.068,64
PORCENTAGEM PREVISTA				12,77%	39,81%	47,42%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 603.068,64	100,00%	R\$ 76.998,82	R\$ 317.076,34	R\$ 603.068,64	R\$ 603.068,64

FÁBIO RODRIGO GROMANN
Engenheiro Civil
CREA MT 55917