



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*amar - cuidar - acreditar*

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700  
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: PROJETO PADRÃO FNDE - ESCOLAS 6 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: RESIDENCIAL JOSÉ CARLOS GUIMARÃES

ENDEREÇO: RUA A ESQUINA COM AV. MARIO ANDREAZA

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI ABRIL- SEM DESONERAÇÃO / 2018 - BDI - 21,0%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.036,65	2,58%	100%							
				40.036,65							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	11.772,63	0,76%	80%	20%						
				9.418,10	2.354,53						
3	FUNDAÇÕES	124.537,91	8,03%	30%	50%	20%					
				37.361,37	62.268,96	24.907,58					
4	SUPERESTRUTURA	153.082,48	9,88%		50%	30%	20%				
					76.541,24	45.924,74	30.616,50				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	59.431,22	3,83%		10%	60%	30%				
					5.943,12	35.658,73	17.829,37				
6	ESQUADRIAS	95.392,53	6,15%				30%	60%	10%		
							28.617,76	57.235,52	9.539,25		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	253.258,63	16,34%			40%	50%	10%			
						101.303,45	126.629,32	25.325,86			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.594,20	0,36%				100%				
							5.594,20				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	142.623,93	9,20%					50%	50%		
								71.311,97	71.311,97		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	137.300,97	8,86%					30%	30%	20%	20%
								41.190,29	41.190,29	27.460,19	27.460,19
11	PINTURA	41.346,94	2,67%				10%	50%			40%
							4.134,69	20.673,47			16.538,78
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	21.215,68	1,37%				20%	40%	40%		
							4.243,14	8.486,27	8.486,27		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.221,15	1,24%				10%	50%	20%	20%	
							1.922,12	9.610,58	3.844,23	3.844,23	
14	LOUÇAS E METAIS	18.958,05	1,22%							100%	
										18.958,05	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	2.107,56	0,14%						50%	50%	
									1.053,78	1.053,78	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	2.541,11	0,16%					30%	30%		40%
								762,33	762,33		1.016,44
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	81.261,22	5,24%					50%	30%	20%	
								40.630,61	24.378,37	16.252,24	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	41.325,86	2,67%						40%	40%	20%
									16.530,34	16.530,34	8.265,17
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.820,73	1,86%						50%		50%
									14.410,37		14.410,37
20	MURO	155.361,36	10,02%						34%	33%	33%
									52.822,86	51.269,25	51.269,25
21	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	108.900,00	7,03%							50%	50%
										54.450,00	54.450,00
22	CALÇADA EXTERNA	2.755,04	0,18%								100%
											2.755,04
23	SERVIÇOS FINAIS	3.196,88	0,21%								100%
											3.196,88
CUSTO TOTAL COM BDI		1.550.042,73	100%	86.816,13	147.107,84	207.794,51	219.587,08	275.226,90	191.507,20	189.818,09	179.362,12
				5,60%	9,49%	13,41%	14,17%	17,76%	12,35%	12,25%	11,57%
				5,60%	15,09%	28,50%	42,66%	60,42%	72,77%	85,02%	71,99%

JOACYL BENEDITO JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MT 038695