



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VILA ARTHUR

LOCAL: LOTEAMENTO VILA ARTHUR

ENDEREÇO: RUA S-V, LOT. VILA ARTHUR

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI ABRIL- COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA				
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 152.061,89	10,45%	R\$ 30.412,38	R\$ 30.412,38	R\$ 30.412,38	R\$ 30.412,38	R\$ 30.412,38
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.679,19	1,83%	R\$ 21.343,35	R\$ 1.333,96	R\$ 1.333,96	R\$ 1.333,96	R\$ 1.333,96
				80,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 10.759,23	0,74%	R\$ 7.531,46	R\$ 537,96	R\$ 537,96	R\$ 537,96	R\$ 1.613,89
				70,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%
4.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 217.983,58	14,99%	R\$ 43.596,72	R\$ 43.596,72	R\$ 43.596,72	R\$ 43.596,72	R\$ 43.596,72
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5.0	PASSEIO	R\$ 303.088,22	20,84%	R\$ 60.617,64	R\$ 60.617,64	R\$ 60.617,64	R\$ 60.617,64	R\$ 60.617,64
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

6.0	ESPAÇO PARA ATIVIDADES	R\$ 105.264,68	7,24%	R\$ 10.526,47	R\$ 21.052,94	R\$ 21.052,94	R\$ 21.052,94	R\$ 31.579,40
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%
7.0	ACADEMIA	R\$ 161.324,98	11,09%	R\$ 16.132,50	R\$ 32.265,00	R\$ 32.265,00	R\$ 40.331,24	R\$ 40.331,24
				10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
8.0	PLAYGROUND	R\$ 197.882,75	13,60%	R\$ 19.788,28	R\$ 39.576,55	R\$ 39.576,55	R\$ 49.470,69	R\$ 49.470,69
				10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
9.0	ESTACIONAMENTO	R\$ 233.361,27	16,04%	R\$ 23.336,13	R\$ 46.672,25	R\$ 46.672,25	R\$ 70.008,38	R\$ 46.672,25
				10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 46.176,22	3,17%	-	-	-	-	R\$ 36.940,98
							20,00%	80,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 163.501,56	R\$ 243.800,40	R\$ 243.800,40	R\$ 277.030,66	R\$ 342.569,15
PORCENTAGEM PREVISTA				11,24%	16,76%	16,76%	19,05%	23,55%
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.454.582,01	100,00%	R\$ 163.501,56	R\$ 243.800,40	R\$ 243.800,40	R\$ 277.030,66	R\$ 342.569,15

ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477