



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MAPIM

LOCAL: PRAÇA DO MAPIM AO LADO DA CRECHE

ENDEREÇO: AVENIDA DO DNER

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI DEZEMBRO- COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 23.787,02	5,73%	3.964,50 16,67%	3.964,50 16,67%	3.964,50 16,67%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.890,28	4,55%	18.890,28 100,00%	-	-
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.440,12	1,31%	5.440,12 100,00%	-	-
4.0	PISOS E CALÇADAS	R\$ 161.074,27	38,79%	80.537,14 50,00%	80.537,14 50,00%	-
5.0	PLAYGROND	R\$ 7.842,12	1,89%	-	-	7.842,12 100,00%
6.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 67.595,13	16,28%	-	33.797,57 50,00%	33.797,57 50,00%
7.0	PINTURAS EM GERAL	R\$ 27.737,36	6,68%	-	-	27.737,36 100,00%
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.058,26	1,46%	6.058,26 100,00%	-	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.734,54	8,36%	6.946,91 20,00%	6.946,91 20,00%	20.840,72 60,00%
10.0	PAISAGISMO	R\$ 32.611,35	7,85%	-	-	32.611,35 100,00%
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 29.513,86	7,11%	-	-	29.513,86 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 41.300,07	R\$ 44.708,98	R\$ 156.307,48
PORCENTAGEM PREVISTA				9,95%	10,77%	37,64%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 415.284,31	100,00%	R\$ 41.300,07	R\$ 86.009,05	R\$ 242.316,53

ENODES SOARES FERREIRA

ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56.503-2