



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM ORLANDO CHAVES

LOCAL: CRISTO REI

ENDEREÇO: R.CINCO - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78118-164

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO	
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 57.950,80	5,32%	R\$ 28.975,40	R\$ 28.975,40
				50,00%	50,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 104.653,19	9,61%	R\$ 104.653,19	-
				100,00%	
3.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.386,68	0,49%	R\$ 2.693,34	R\$ 2.693,34
				50,00%	50,00%
4.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 231.517,15	21,26%	R\$ 69.455,15	R\$ 162.062,01
				30,00%	70,00%
5.0	PLAYGROUND	R\$ 225.439,16	20,70%	R\$ 22.543,92	R\$ 202.895,24
				10,00%	90,00%
6.0	ÁREAS PERMEÁVEL	R\$ 97.347,49	8,94%	R\$ 9.734,75	R\$ 87.612,74
				10,00%	90,00%
7.0	ESPAÇO PARA ATIVIDADE	R\$ 268.095,79	24,61%	R\$ 80.428,74	R\$ 187.667,05
				30,00%	70,00%

8.0	CALÇADA	R\$ 77.777,97	7,14%	R\$ 7.777,80	R\$ 70.000,17
				10,00%	90,00%
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 21.056,75	1,93%	R\$ 2.105,68	R\$ 18.951,08
				10,00%	90,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL :					
PORCENTAGEM PREVISTA :					
VALOR TOTAL ACUMULADO :		R\$ 1.089.224,98	100,00%		
ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS					
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477					