



OBRA: REFORMA DO ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER NO RESIDENCIAL JACARANDÁ

LOCAL: PRAÇA JACARANDÁ

ENDEREÇO: RUA RIO LOURENÇO RESIDENCIAL JACARANDÁ, S/N, CEP: 78.149-648, BAIRRO: NOVO MUNDO

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JULHO 2024 - MATO GROSSO - DESONERADO 2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA			TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 50.500,32	8,40%	16.831,76 33,33%	16.831,76 33,33%	16.836,81 33,34%	R\$ 50.500,32 100,00%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.433,60	5,23%	31.433,60 100,00%			R\$ 31.433,60 100,00%
3.0	COMPACTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.594,53	0,43%	2.594,53 100,00%			R\$ 2.594,53 100,00%
4.0	SISTEMA DE PISOS	R\$ 136.159,32	22,66%	27.231,86 20,00%	108.927,46 80,00%		R\$ 136.159,32 100,00%
5.0	FECHAMENTOS	R\$ 83.051,71	13,82%		83.051,71 100,00%		R\$ 83.051,71 100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 62.157,92	10,34%		18.647,38 30,00%	43.510,54 70,00%	R\$ 62.157,92 100,00%
7.0	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA E PLAYGROUND	R\$ 94.323,03	15,70%			94.323,03 100,00%	R\$ 94.323,03 100,00%
8.0	DIVERSOS	R\$ 15.273,63	2,54%			15.273,63 100,00%	R\$ 15.273,63 100,00%
9.0	PINTURAS	R\$ 76.350,46	12,71%			76.350,46 100,00%	R\$ 76.350,46 100,00%
10.0	PAISAGISMO	R\$ 46.408,67	7,72%		13.922,60 30,00%	32.486,07 70,00%	R\$ 46.408,67 100,00%
11.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 2.628,42	0,44%			2.628,42 100,00%	R\$ 2.628,42 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				78.091,75	241.380,90	281.408,96	600.881,61
PORCENTAGEM PREVISTA				13,00%	40,17%	46,83%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 600.881,61	100,00%	R\$ 78.091,75	R\$ 319.472,65	R\$ 600.881,61	R\$ 600.881,61

FÁBIO RODRIGO GROMANN
Engenheiro Civil
CREA MT 55917