SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

OBRA: CONSTRUÇÃO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 13,540.98	0.95%	4,739.34	4,062.29	4,739.34
				35.00%	30.00%	35.00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 64,877.68	4.56%	64,877.68	-	-
				100.00%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 28,443.81	2.00%	28,443.81		-
				100.00%		
4.0	PISOS E CALÇADAS	R$ 800,290.32	56.29%	400,145.16	400,145.16	-
				50.00%	50.00%	
5.0	PINTURAS EM GERAL	R$ 68,071.03	4.79%	-	-	68,071.03
						100.00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 58,959.01	4.15%	58,959.01		
				100.00%		
7.0	PAISAGISMO	R$ 331,339.43	23.31%			331,339.43
						100.00%
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 56,190.64	3.95%			56,190.64
						100.00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				**R$ 557,165.00**	**R$ 404,207.45**	**R$ 460,340.44**
PORCENTAGEM PREVISTA				**39.19%**	**28.43%**	**32.38%**
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		**R$ 1,421,712.90**	**100.00%**	R$ 557,165.00	R$ 961,372.46	R$ 1,421,712.90

ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56.503-2