



RETIFICADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II

LOCAL: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II

ENDEREÇO: AVENIDA ARTHUR BERNARDES S/N CEP: 78125-100

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JUNHO - COM DESONERAÇÃO / 2025 - BDI - 28,35%

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 335.809,40	6,14%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 110.238,24	2,02%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 24.469,45	0,45%
4.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 58.329,45	1,07%
5.0	FUNDAÇÃO	R\$ 479.146,00	8,77%
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 616.593,14	11,28%
7.0	LAJE	R\$ 371.836,73	6,80%
8.0	MURO	R\$ 2.671,29	0,05%
9.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 625.530,38	11,44%
10.0	COBERTURA	R\$ 482.798,65	8,83%
11.0	CALHA	R\$ 63.996,76	1,17%
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 272.043,43	4,98%
13.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 578.276,20	10,58%
14.0	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 59.244,47	1,08%
15.0	GRANITOS PARA PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 54.480,84	1,00%
16.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA - PRÉDIO CER	R\$ 284.499,15	5,20%
17.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 221.032,62	4,04%
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 584.982,41	10,70%
19.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R\$ 138.334,54	2,53%
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 41.286,23	0,76%
21.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 47.449,24	0,87%
22.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 13.487,88	0,25%
VALOR TOTAL		R\$ 5.466.536,50	100,00%

MICHAEL JHONATTAN ALVES DOS SANTOS
ENG. CIVIL CREA-MT 048911