


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS												BDI		28,24%					
												REF.:		SINAPI OUT/2017					
																Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE			
ENDEREÇO: RUA NOVA OLÍMPIA S/N - COHAB CABO MICHEL																			
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE- MT																			
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																			
ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR PARCIAL TOTAL	1ª Medição (%)		2ª Medição (%)		3ª Medição (%)		4ª Medição (%)		5ª Medição (%)								
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%							
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	39.757,39	39.757,39	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							
2.0	COBERTURA	67.537,43		0,00%		0,00%	27.014,97	40,00%	27.014,97	40,00%	13.507,49	20,00%							
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	50.017,25		0,00%	15.005,17	30,00%	15.005,17	30,00%	20.006,90	40,00%		0,00%							
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	51.691,81	10.338,36	20,00%	15.507,54	30,00%	15.507,54	30,00%	10.338,36	20,00%		0,00%							
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	171,46		0,00%	171,46	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%							
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	214.716,87		0,00%	64.415,06	30,00%	64.415,06	30,00%	85.886,75	40,00%		0,00%							
7.0	ESQUARIAS	114.165,57		0,00%		0,00%	34.249,67	30,00%	34.249,67	30,00%	45.666,23	40,00%							
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.496,91		0,00%		0,00%	36.248,45	50,00%	28.998,76	40,00%	7.249,69	10,00%							
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	94.810,94		0,00%		0,00%	37.924,38	40,00%	37.924,38	40,00%	18.962,19	20,00%							
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	15.621,58		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15.621,58	100,00%							
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2.390,93		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.390,93	100,00%							
	VALOR PARCIAL	723.378,13	50.095,8	6,93%	95.099,24	13,15%	230.365,25	31,85%	244.419,79	33,79%	103.398,10	14,29%							
	VALOR ACUMULADO		50.095,75	6,93%	145.194,99	20,07%	375.560,24	51,92%	619.980,03	85,71%	723.378,13	100,00%							
											VALOR TOTAL		723.378,13	100,00%					