



Schuring Engenharia

C.N.P.J.: 32.957.169/0001-20 I.E. 13.166.792-0

SCHURING & SCHURING Ltda®

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA 34,5kV E IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5kVA

LOCAL: BIANKA LORENA CAPILÊ  
END: Rua Principal Bairro Distrito Sadia III  
MUNIC.: Várzea Grande - MT  
Data Base: Sinapi Fevereiro - Com Desoneração / 2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM                          | DESCRIÇÃO / ETAPA  | TOTAL          |         | PERÍODO DE<br>mês 01 |
|-------------------------------|--|----------------|---------|----------------------|
|                               |  | VALOR (R\$)    | (%)     |                      |
| 1.0                           | CFU3 - T - PR  | R\$ 42.467,64  | 41,17%  | 42.467,64<br>100,00% |
| 2.0                           | N1 - CFU3 - CF   | R\$ 8.402,25   | 8,15%   | 8.402,25<br>100,00%  |
| 3.0                           | SI-1   | R\$ 216,32     | 0,21%   | 216,32<br>100,00%    |
| 4.0                           | ATERRAMENTO  | R\$ 4.228,89   | 4,10%   | 4.228,89<br>100,00%  |
| 5.0                           | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO                     | R\$ 7.742,36   | 7,51%   | 7.742,36<br>100,00%  |
| 6.0                           | INTERLIGAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO QGBT PROJETADO | R\$ 40.088,00  | 38,87%  | 40.088,00<br>100,00% |
| TOTAL ACUMULADO MENSAL        |  |                |         | R\$ 103.145,46       |
| PORCENTAGEM PREVISTA          |  |                |         | 100,00%              |
| VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI |  | R\$ 103.145,46 | 100,00% | R\$ 103.145,46       |

Juscilino Lima Fernandes  
Eng. Eletricista do Trabalho  
CONFEA 121043905