



Schuring Engenharia

C.N.P.J.: 32 957 169 /0001-20 I.E. 13.166.792-0

DE 75kVA

**LOCAL:** EMEB "AIR ADDOR"  
**END:** Rua Três Maria - Bairro: Cohab Ouro Verde  
**MUNIC.:** Várzea Grande - MT  
**Data Base:** Sinapi Fevereiro - Com Desoneração / 2018

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE mês 01
		VALOR (R\$)	(%)	
1.1	CFU3 - T - PR	R\$ 25.423,74	40,40%	25.423,74 100,00%
1.2	Rede de distribuição de média tensão	R\$ 9.202,25	14,62%	9.202,25 100,00%
1.3	2CFU3	R\$ 8.055,47	12,80%	8.055,47 100,00%
1.4	ATERRAMENTO	R\$ 5.256,87	8,35%	5.256,87 100,00%
1.5	SI - 1	R\$ 89,13	0,14%	89,13 100,00%
1.6	INTERLIGAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO QGBT PROJETADO	R\$ 14.897,59	23,68%	14.897,59 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 62.925,05
PORCENTAGEM PREVISTA				100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 62.925,05	100,00%	R\$ 62.925,05

Juscelino Lima Fernandes  
Frg. Elite Seguradora do Trabalho  
CONFEA 1211043905