



SCHURING & SCHURING Ltda®

Schuring Engenharia

C.N.P.J.: 32.957.169/0001-20 I.E. 13.166.792-0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV E IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5KVA

LOCAL: EMER "ANTÔNIO GOMES DA CRUZ"

END.: Rua 7 de Setembro S/N, Bairro Jardim Glória I

MUNIC.: Várzea Grande - MT

Data Base: Sinapi Fevereiro - Com Desoneração / 2018

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |   |                |         |                      |
|-------------------------------|---|----------------|---------|----------------------|
| ITEM                          | DESCRIÇÃO / ETAPA   | TOTAL          |         | PERÍODO DE<br>mês 01 |
|                               |   | VALOR (R\$)    | (%)     |                      |
| 1.1                           | CFU3 - T - PR   | R\$ 32.147,66  | 30,39%  | 32.147,66<br>100,00% |
| 1.2                           | Rede de distribuição de média tensão                        | R\$ 16.450,28  | 15,55%  | 16.450,28<br>100,00% |
| 1.3                           | 2CFU3   | R\$ 8.055,47   | 7,61%   | 8.055,47<br>100,00%  |
| 1.4                           | ATERRAMENTO   | R\$ 5.256,87   | 4,97%   | 5.256,87<br>100,00%  |
| 1.5                           | SI - 1  | R\$ 89,13      | 0,08%   | 89,13<br>100,00%     |
| 1.6                           | CUF - 3   | R\$ 5.701,51   | 5,39%   | 5.701,51<br>100,00%  |
| 1.7                           | CLEA - 1  | R\$ 4.535,04   | 4,29%   | 4.535,04<br>100,00%  |
| 1.8                           | INTERLIGAÇÃO DO POSTO DE<br>TRANSFORMAÇÃO AO QGBT PROJETADO | R\$ 33.564,48  | 31,72%  | 33.564,48<br>100,00% |
| TOTAL ACUMULADO MENSAL        |   |                |         | R\$ 105.800,44       |
| PORCENTAGEM PREVISTA          |   |                |         | 100,00%              |
| VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI |   | R\$ 105.800,44 | 100,00% | R\$ 105.800,44       |

Juscelino Lima Farnalino  
Eng. Eletricista  
CONFEIA 12/10/2018