

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
MURO CEMITÉRIO SOUZA LIMA

Item	Descrição	Valor do Item (R\$)	Mês 1		Mês 2	Mês 3	
				30	60	90	
1	FUNDAÇÃO PARA NOVO MURO COM VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, TERÁ 40 CM DE ALTURA E COM 243,71M DE COMPRIMENTO	46.349,36	%	40%	60%		
			R\$	18.539,74	27.809,62		
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO, CONSTITUÍDA DE 100 COLUNAS ARMADAS DE 0,20 X 2,40 M, A CADA 2,5 M, E VIGA DE AMARRAÇÃO SOBRE A ALVENARIA DE 0,20 M DE ALTURA X 243,71M DE COMPRIMENTO	10.950,18	%		50%	50%	
			R\$		5.475,09	5.475,09	
3	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*9*19 CM	30.455,25	%		40%	60%	
			R\$		12.182,10	18.273,15	
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES	6.065,78	%		30%	70%	
			R\$		1.819,73	4.246,04	
5	PINTURA	7.058,89	%			100%	
			R\$			7.058,89	
6	LIMPEZA GERAL DA OBRA	951,73	%			100%	
			R\$			951,73	
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI		101.831,19					
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 28,24%		130.588,31					
VALORES MENSAIS		SIMPLES		R\$	18.539,74	47.286,54	36.004,90
		ACUMULADO COM BDI		R\$	23.775,37	84.415,63	130.588,31