

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
MURO CEMITÉRIO SOUZA LIMA

Item	Descrição	Valor do Item (R\$)	Mês 1		Mês 2	Mês 3
				30	60	90
1	FUNDAÇÃO PARA NOVO MURO COM VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, TERÁ 40 CM DE ALTURA E COM 243,71M DE COMPRIMENTO	38.476,50	%	40%	60%	
			R\$	15.390,60	23.085,90	
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO, CONSTITUÍDA DE 100 COLUNAS ARMADAS DE 0,20 X 2,40 M, A CADA 2,5 M, E VIGA DE AMARRAÇÃO SOBRE A ALVENARIA DE 0,20 M DE ALTURA X 243,71M DE COMPRIMENTO	10.950,18	%		50%	50%
			R\$		5.475,09	5.475,09
3	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*9*19 CM	30.455,25	%		40%	60%
			R\$		12.182,10	18.273,15
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES	6.065,78	%		30%	70%
			R\$		1.819,73	4.246,04
5	PINTURA	7.058,89	%			100%
			R\$			7.058,89
6	LIMPEZA GERAL DA OBRA	951,73	%			100%
			R\$			951,73
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI		93.958,33				
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 28,24%		120.492,16				
VALORES MENSAIS		SIMPLES	R\$	15.390,60	42.562,83	36.004,90
		ACUMULADO COM BDI	R\$	19.736,91	74.319,47	120.492,16