



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ FERNANDO DE MORAES CAMPOS - OCE QUE SABE - ASA BELA

LOCAL: ASA BELA

ENDEREÇO: RUA BRASIL E RUA ARGENTINA

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JANEIRO - COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 13.116,53	5,97%	5.832,92 44,47%	7.283,61 55,53%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.000,10	0,91%	2.000,10 100,00%	-
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.350,69	3,34%	7.350,69 100,00%	-
4.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 4.512,41	2,05%	4.512,41 100,00%	-
5.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 26.366,55	12,00%	26.366,55 100,00%	-
6.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 29.503,25	13,42%	5.900,65 20,00%	23.602,60 80,00%
7.0	REFORMA NA QUADRA EXISTENTE	R\$ 47.139,31	21,45%	18.855,72 40,00%	28.283,59 60,00%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.767,90	10,36%	2.276,79 10,00%	20.491,11 90,00%
9.0	PARQUE INFANTIL DE CONCRETO	R\$ 7.890,65	3,59%	-	7.890,65 100,00%
10.0	PAISAGISMO	R\$ 53.466,64	24,33%	21.386,66 40,00%	32.079,98 60,00%
11.0	PLACA DE INAUGURAÇÃO	R\$ 1.664,51	0,76%	-	1.664,51 100,00%
12.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 4.001,08	1,82%	-	4.001,08 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 94.482,49	R\$ 125.297,13
PORCENTAGEM PREVISTA				42,99%	57,01%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 219.779,62	100,00%	R\$ 94.482,49	R\$ 219.779,62