



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: Reforma de Praça Pública

LOCAL: Praça Gláucia Garcia

ENDEREÇO: Av. Couto Magalhães com Rua Gov. Pedro Pedrossian, Bairro Centro Norte

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO - COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	
		VALOR (R\$)	(%)	Mês 01	Mês 02
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 17.468,37	6,06%	8.056,41 46,12%	9.411,96 53,88%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.852,54	11,06%	15.926,27 50,00%	15.926,27 50,00%
3.0	DEMOLIÇÕES, REPAROS E TRANSPORTE DE CARGA	R\$ 7.754,02	2,69%	7.754,02 100,00%	-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 1.494,52	0,52%	1.494,52 100,00%	-
5.0	PISO	R\$ 123.767,63	42,96%	123.767,63 100,00%	-
6.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA JARDIM	R\$ 47.183,40	16,38%	33.028,38 70,00%	14.155,02 30,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 8.850,54	3,07%	8.850,54 100,00%	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 1.717,15	0,60%	1.717,15 100,00%	-
9.0	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO (CONFORME PROJETO) - FONECIMENTO E	R\$ 3.284,51	1,14%	2.299,16 70,00%	985,35 30,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 40.953,36	14,21%	-	40.953,36 100,00%
11.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.800,00	1,32%	1.900,00 50,00%	1.900,00 50,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 204.794,08	R\$ 83.331,96
PORCENTAGEM PREVISTA				71,08%	28,92%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 288.126,04	100,00%	R\$ 204.794,08	R\$ 288.126,04

LUAN BRENO ZANOLLO MILANI
Eng.Civil CREA-MT040706/D