



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE**
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: Reforma de Praça Pública

LOCAL: Praça Aurea Braz

ENDEREÇO: Rua Ary Paes Barreto, S/N - Cristo Rei, Várzea Grande - MT, 78118-090

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO - COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R\$)	(%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 27.960,61	6,21%	9.320,20 33,33%	9.320,20 33,33%	9.320,20 33,33%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.367,96	4,97%	7.455,99 33,33%	7.455,99 33,33%	7.455,99 33,33%
3.0	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE DE CARGA	R\$ 16.598,40	3,69%	16.598,40 100,00%	-	-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 3.061,74	0,68%	3.061,74 100,00%	-	-
5.0	PISO	R\$ 161.849,79	35,96%	161.849,79 100,00%	-	-
6.0	MURETA	R\$ 67.598,90	15,02%	47.319,23 70,00%	20.279,67 30,00%	-
7.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 37.594,66	8,35%	-	7.518,93 20,00%	30.075,73 80,00%
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.238,74	0,28%	-	1.238,74 100,00%	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.400,94	7,42%	-	13.360,38 40,00%	20.040,56 60,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 73.109,82	16,24%	-	21.932,95 30,00%	51.176,87 70,00%
11.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 5.328,00	1,18%	1.776,00 33,33%	1.776,00 33,33%	1.776,00 33,33%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 247.381,35	R\$ 82.882,85	R\$ 119.845,36
PORCENTAGEM PREVISTA				54,96%	18,41%	26,63%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 450.109,56	100,00%	R\$ 247.381,35	R\$ 330.264,20	R\$ 450.109,56

LUAN BRENO ZANOLLO MILANI
Eng.Civil CREA-MT040706/D