



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: REFORMA PRAÇA ASA BELA
LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO ASA BELA
ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA, RUA PARAGUAI E RUA CÔNEGO GUIMARÃES
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI JANEIRO - COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL | | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA | |
|-------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| | | VALOR (R\$) | (%) | mês 01 | mês 02 |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 12.801,03 | 6,23% | 6.787,11 53,02% | 6.013,92 46,98% |
| 2.0 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 24.562,58 | 11,96% | 24.562,58 100,00% | - |
| 3.0 | MURETA DO JARDIM H=20CM | R\$ 15.668,61 | 7,63% | 14.101,75 90,00% | 1.566,86 10,00% |
| 4.0 | PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS | R\$ 99.373,79 | 48,39% | 64.592,96 65,00% | 34.780,83 35,00% |
| 5.0 | POSTES | R\$ 14.761,70 | 7,19% | - | 14.761,70 100,00% |
| 6.0 | BASE PARA BANCO | R\$ 23,82 | 0,01% | - | 23,82 100,00% |
| 7.0 | PAISAGISMO | R\$ 31.500,32 | 15,34% | - | 31.500,32 100,00% |
| 8.0 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | R\$ 1.664,51 | 0,81% | - | 1.664,51 100,00% |
| 9.0 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 4.986,79 | 2,43% | - | 4.986,79 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO MENSAL | | | | R\$ 110.044,40 | R\$ 95.298,75 |
| PORCENTAGEM PREVISTA | | | | 53,59% | 46,41% |
| VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI | | R\$ 205.343,15 | 100,00% | R\$ 110.044,40 | R\$ 205.343,15 |